

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.12.2012

№ 3553

Об утверждении плана-графика мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2013 году

В целях подготовки и проведения единого государственного экзамена в Нижегородской области и на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2009 г. № 820-р (с изменениями от 11 мая 2010 года № 869-р) "О проведении единого государственного экзамена в Нижегородской области"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Нижегородской области в 2013 году.
2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, государственных и негосударственных образовательных учреждений Нижегородской области руководствоваться при проведении единого государственного экзамена настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

С.В. Наумов

УТВЕРЖДЁН
 приказом министерства образования
 Нижегородской области
 от _____ № _____

**План-график мероприятий
 по подготовке и проведению единого государственного экзамена
 в Нижегородской области в 2013 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1.	Проведение организационных мероприятий:		
1.1	Подготовка и издание нормативного правового акта о распределении функций и ответственности между региональными, муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО), вузами, ссузами, общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ) при подготовке и проведении ЕГЭ	ноябрь- декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области
1.2	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Нижегородской области Письмо в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее – МОУО) «О формировании РБД/РИС»	январь- февраль 2013 ноябрь- декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, Проект схемы ГБОУ ДПО НИРО Министерство образования Нижегородской области, Проект письма ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
1.3	Взаимодействие приемных комиссий ссузов/вузов	в течение года	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), приемные

	и РЦОИ		комиссии ссузов/вузов
1.4	Распечатка удостоверений уполномоченных ГЭК	февраль-март 2013	Типография ГБОУ ДПО НИРО
1.5	Заказ дополнительных штампов для ППЭ «Бланки ЕГЭ сданы» (по необходимости)	март 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
1.6	Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с подготовкой и проведением ЕГЭ	май-сентябрь 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, предметные комиссии
1.7	Расписание получения экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в ППЭ	апрель, май, июнь, июль 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
1.8	Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ	до 15 мая 2013	Министерство образования Нижегородской области, МОУО, ОУ
1.9	Получение экзаменационных материалов из ФЦТ и доставка для проведения ЕГЭ	апрель-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
1.10	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором	апрель-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
1.11	Распечатка и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ	июнь-август 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
1.12	Контроль за ходом подготовки к ЕГЭ	весь период	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
2.	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ЕГЭ:		
2.1	Утверждение состава ГЭК	декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области
2.2	Внесение изменений (при необходимости) в положения: <ul style="list-style-type: none"> • о государственной экзаменационной 	январь-март 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГЭК, вузы, ссузы

	<p>комиссии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • о предметной комиссии; • о конфликтной комиссии; • об общественных наблюдателях. 		
2.3	<p>Утверждение составов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • председателей и заместителей предметных комиссий; • руководителей ППЭ по обязательным предметам и по предметам по выбору; • организаторов ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору; • конфликтной комиссии; • предметной комиссии; 	<p>до 01 января 2013</p> <p>до 15 марта 2013</p> <p>до 20 марта 2013</p> <p>до 01 марта 2013</p> <p>до 01 февраля 2013</p>	<p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, Проект ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, МОУО, советы ректоров вузов и директоров ссузов, Проект ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, МОУО, советы ректоров вузов и директоров ссузов, Проект ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, Проект ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, МОУО, ГОУ НиСПО, ГОУ ВПО, Проект ГБОУ ДПО НИРО</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • уполномоченных членов ГЭК. 	до 15 марта 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, МОУО, Проект ГБОУ ДПО НИРО
2.4	<p>Утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • количества и мест расположения ППЭ по обязательным предметам; • количества и мест расположения ППЭ по предметам по выбору; 	до 01 февраля 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
		до 01 февраля 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
2.5	<p>Утверждение порядка и схем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; • график выдачи экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ; • распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. 	<p>не позднее, чем за 3 дня до начала 1 экзамена</p> <p>до 01 мая 2013</p> <p>до 10 апреля 2013</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), вузы, ссузы</p> <p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО</p> <p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО</p>
2.6	Письма руководителям органов управления образованием "О направлении педагогических работников для работы в составе экспертов предметных комиссий".	апрель-июль 2013	Министерство образования Нижегородской области
2.7	Письма руководителям ОУ СПО и ВПО "О работе экспертов"	апрель- июль 2013	Министерство образования Нижегородской области, Проект ГБОУ ДПО НИРО
2.8	Приказ по ГБОУ ДПО НИРО "О проведении мероприятий по организационно-	февраль-март 2013	Ректорат ГБОУ ДПО НИРО

	технологическому обеспечению единого государственного экзамена в ГБОУ ДПО НИРО в 2013 году»"		
2.9	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ	до 15 мая 2013	Министерство образования Нижегородской области, МОУО
2.10	Заключение государственного контракта на оказание охранных услуг	май 2013	ГБОУ ДПО НИРО
2.11	Внесение изменений в Порядок хранения, учета и уничтожения экзаменационных материалов Нижегородской области	ноябрь-декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, Проект ГБОУ ДПО НИРО
3.	Мероприятия по анализу контрольных измерительных материалов (КИМ):		
3.1	Работа с демоверсиями. Замечания и предложения	весь период	Предметные кафедры ГБОУ ДПО НИРО
4.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ:		
4.1	Формирование региональной информационной системы. Сбор информации муниципальной части для формирования региональной информационной системы:	декабрь 2012-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.1.1	- база данных общеобразовательных учреждений	ноябрь 2012	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.1.2	- база данных выпускников ОУ текущего года, учащихся НиСПО, выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ в основные сроки 2013 года; - база данных участников ЕГЭ в дополнительные сроки 2013 года.	январь-март 2013 июнь-июль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.1.3	- база данных "эксперты"	декабрь 2012 март 2013	Предметные кафедры ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО,
4.1.4	- база данных ППЭ по обязательным предметам (количество и места размещения ППЭ, их оснащение);	февраль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ

	- база данных ППЭ по предметам по выбору (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных резервных ППЭ.	февраль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.1.5	- база данных руководителей ППЭ по обязательным предметам;	февраль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
	- база данных руководителей ППЭ по предметам по выбору;	февраль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
	- база данных руководителей резервных ППЭ.	февраль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
4.1.6	Сведения о работниках ППЭ	февраль-март 2013	МОУО, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
4.2	Подготовка и направление в ФЦТ: <ul style="list-style-type: none"> • сведений о количестве участников ЕГЭ по обязательным предметам; • сведений о количестве участников ЕГЭ по предметам по выбору; • информации о приблизительном количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день. 	до 15 января 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
		до 15 марта 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
		до 15 июня 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
4.3	Сбор информации для организационно-технологического обеспечения:	весь период	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.3.1	Письмо с приложениями (формы запроса информации) руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям НиСПО	ноябрь - декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)

	"О сборе информации"		
4.3.2	- база данных учителей, выпускающих 11-12 классы, учителей-предметников НиСПО	ноябрь - декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ГОУ НиСПО
4.3.3	- база данных ответственных за ЕГЭ в НиСПО	ноябрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), руководители НиСПО
4.3.4	- база данных уполномоченных представителей ГЭК	февраль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
4.3.5	- схема движения уполномоченных представителей ГЭК	апрель 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
4.3.6	- база данных ответственных за проведение ЕГЭ в МОУО	ноябрь - декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
4.3.7	- база данных ответственных за взаимодействие с РЦОИ секретарей приемных комиссий ссузов/вузов	май 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), приемные комиссии ссузов/вузов
4.3.8	- база данных операторов РБД/РИС (муниципальная часть)	ноябрь - декабрь 2012	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
4.3.9	- банк данных участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья	март-апрель 2013	Министерство образования Нижегородской области
4.3.10	- банк данных по экспертам предметных комиссий, нуждающихся в общежитии на период экзаменационных процедур	апрель-июль 2013	Предметные комиссии ГБОУ ДПО НИРО
4.3.11	- сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ	апрель 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
4.3.12	- сбор информации об участниках ЕГЭ в сроки, обозначенные для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации	март 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.3.13	- сбор информации об участниках ЕГЭ в резервные	май-июль	Министерство образования Нижегородской

	дни	2013	области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, руководители НиСПО
4.4	Обработка результатов ЕГЭ:		
4.4.1	- досрочная сдача ЕГЭ	апрель 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
	- ЕГЭ в основные сроки	май-июнь 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
	- ЕГЭ в дополнительные сроки	июль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
4.4.2	Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: <ul style="list-style-type: none"> • выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях; • выпускников прошлых лет и выпускников НиСПО - в МОУО. 	согласно срокам получения результатов из ФЦТ	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
4.5	Рассылка результатов ЕГЭ по МОУО, ППЭ (дополнительные сроки), ОУ:	согласно срокам получения результатов из ФЦТ	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.5.1	Досрочная сдача ЕГЭ	апрель-май 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО
4.5.2	ЕГЭ в основные сроки	май-июнь 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.5.3	ЕГЭ в дополнительные сроки	июль 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.6	Взаимодействие РЦОИ с региональной конфликтной комиссией по рассмотрению апелляций	май-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, региональная конфликтная комиссия, предметные

			комиссии, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
4.6.1	Прием апелляций по процедуре проведения ЕГЭ	апрель-май, май-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, региональная конфликтная комиссия, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.6.2	Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	апрель-май, май-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, региональная конфликтная комиссия, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ
4.7	Организация передачи материалов апелляции по результатам ЕГЭ в ФЦТ	апрель-июль 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
4.8	Распечатка и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ	июнь-июль 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
4.9	Коррекция свидетельств о результатах ЕГЭ	июнь-август 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
5.	Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе приема в вузы, ссузы:		
5.1	По взаимодействию приемных комиссий ссузов и вузов с РЦОИ: <ul style="list-style-type: none"> • сбор и передача данных о поступающих; • сбор и передача данных об аудиторном фонде; • передача в ссузы и вузы материалов и документов, необходимых для подготовки и проведения ЕГЭ и информирования поступающих о порядке проведения ЕГЭ и др.). 	до начала приема документов в ссузы и вузы	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), ГОУ НиСПО, ГОУ ВПО
5.2	Организация тиражирования пропусков установленной формы, правил заполнения бланков ЕГЭ и инструкций для участников ЕГЭ и обеспечения ими приемных комиссий вузов/ссузов, участвующих в ЕГЭ	май-июль 2013	Министерство образования Нижегородской области, приемные комиссии ссузов/вузов

5.3	Подготовка и направление сведений в ФЦТ о планируемом числе поступающих	до 20 июня 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
5.4	Утверждение: - мест расположения ППЭ и состава руководителей ППЭ; - максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ; - состава организаторов.	до 15 июня 2013 за 3 дня до каждого экзамена за 3 дня до каждого экзамена	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области ГЭК, Министерство образования Нижегородской области ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
5.5	Определение и утверждение порядка и графика выдачи экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ	до 1 июля 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
5.6	Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям	до 1 июля 2013	ГЭК
5.7	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособнадзором	июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), ГОУ НиСПО, ГОУ ВПО, ППЭ
5.8	Контроль за проведением экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях	июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
5.9	Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения поступающих об утвержденных результатах ЕГЭ	до 25 июля 2013	ГЭК
5.10	Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ поступающим	до 30 июля 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), ППЭ

6.	Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ:		
6.1	Взаимодействие с Федеральной базой свидетельств	май-август 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), приемные комиссии ссузов/вузов
6.2	Согласование со службами внутренних дел, здравоохранения, связи, транспорта, противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в рамках организации и подготовки к ЕГЭ (письма)	апрель-июль 2013 февраль-март 2013	Министерство образования Нижегородской области, органы исполнительной власти
6.3	Архивирование материалов ЕГЭ	июль-сентябрь 2013	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
7.	Мероприятия по мониторингу ЕГЭ:		
7.1	Сбор информации о количестве выпускников ОУ и предметах по выбору в форме и по материалам ЕГЭ	позапно до 1 марта 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ), МОУО, ОУ, руководители НиСПО
7.2	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе в соответствии с базовой программой Рособнадзора	май-июль 2013	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, МОУО, ОУ
8.	Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ:		
8.1	Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	весь период	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, советы ректоров вузов и директоров ссузов
8.2	Организация обучения:		
8.2.1	Председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ)	март 2013	ФИПИ (дистанционная форма обучения), ГБОУ ДПО НИРО
8.2.2	Заместителей председателей предметных комиссий	январь-март 2013	ГБОУ ДПО НИРО
8.2.3	Организаторов ЕГЭ Нижегородской области: - ответственных за ЕГЭ в МОУО; - руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях (информирование специалистов и	ноябрь-декабрь 2012 март 2013 апрель 2013	Министерство образования Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, МОУО

	<p>участников ЕГЭ об уточненных нормах, определяющих порядок обработки и проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - уполномоченных ГЭК; - операторов муниципальной части РБД/РИС МОУО и НиСПО; - секретарей приемных комиссий ссузов/вузов. 	<p>апрель 2013</p> <p>декабрь 2012 февраль-март 2013</p> <p>май-июнь 2013</p>	<p>ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)</p>
8.2.4	<p>Учителей и членов предметных комиссий (НИРО):</p> <ul style="list-style-type: none"> -математика -химия, биология -география -история, обществознание -информатика -немецкий язык -английский язык -французский язык -физика -русский язык, литература <p>Изучение публикаций учебно-методических материалов для подготовки экспертов 2013 года</p> <p>Подготовка экспертов региональных предметных комиссий с использованием дистанционных технологий</p>	<p>по расписанию курсовой подготовки НИРО</p> <p>весь период</p> <p>по графику ФИПИ</p>	<p>ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>Сайт ФИПИ</p> <p>По заявке от региона в адрес ФИПИ</p>
8.2.5	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков	до 15 апреля 2013	МОУО, ОУ, приемные комиссии

	ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ		ссузов/вузов
8.3	Консультации для:		
8.3.1	учителей-предметников	в течение учебного года	Предметные кафедры ГБОУ ДПО НИРО
8.3.2	технических сотрудников РЦОИ (федеральный уровень)	март 2013	Семинар г.Москва
9.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ:		
9.1	Размещение на сайте НИРО информации о ЕГЭ	в течение года	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
9.2	Организация работы "горячих" телефонных линий в период проведения ЕГЭ	весь период	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО
9.3	Взаимодействие со средствами массовой информации	весь период	Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, МОУО, ОУ
9.4	Мероприятия по организации информационной безопасности: Взаимодействие РЦОИ с ФСТЭК по организации информационной безопасности	весь период	ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
9.5	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ	январь-апрель 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ОУ
9.6	Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ	февраль-апрель 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
9.7	Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих	весь период	ОУ
9.8	Издание информационных и справочных материалов	весь период	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, вузы, ссузы
9.9	Информирование ответственных за ЕГЭ,	декабрь 2012	Министерство образования

	участников ЕГЭ 2013 года: - о расписании проведения ЕГЭ, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов в 2013 году.		Нижегородской области, сайт ГБОУ ДПО НИРО
10.	Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению:		
10.1	Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местных бюджетов. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на ресурсное обеспечение и выполнение работ по обеспечению ЕГЭ	ноябрь-декабрь 2012	Органы исполнительной власти, МОУО, советы ректоров вузов и директоров ссузов
10.2	Установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования в РЦОИ: <ul style="list-style-type: none"> • специализированного программного обеспечения: <ol style="list-style-type: none"> 1) Модуль «Сбор РБД»; 2) Модуль «Планирование ЕГЭ». 	ноябрь 2012 март 2013	ГБОУ ДПО НИРО ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)
11.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:		
11.1	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ	апрель-август 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
11.2	Контроль за процедурой обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом	май-июль 2013	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
11.3	Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ	май-июль 2013 до 31 декабря 2012	ГЭК, Министерство образования Нижегородской области
11.4	Контроль за соблюдением режима	апрель-май, май-июль	ГЭК, Министерство образования

	информационной безопасности в ППЭ	2013	Нижегородской области
12.	Этап анализа и выработки предложений:		
12.1	<p>Подготовка и представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • справки, аналитические отчеты о проведении ЕГЭ, статистические результаты ЕГЭ; • информация об итогах зачисления, замечания по проведению ЕГЭ и предложения по совершенствованию процедуры ЕГЭ – в Рособразование и Рособрнадзор; • совещания, конференции по итогам проведения ЕГЭ в Нижегородской области в 2013 году. 	<p>июнь-сентябрь 2013</p> <p>июль-август 2013</p> <p>август-сентябрь 2013</p>	<p>ГЭК, Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО (РЦОИ)</p>
13.	Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ	август 2013	Министерство образования Нижегородской области